



HARMONOGRAM EVALUACÍ MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ II PRO ORP HOLEŠOV

Harmonogram evaluací pro Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov uvádí seznam plánovaných evaluací a časový přehled jejich tvorby v rámci daného projektu.

Seznam evaluací:

- 3x evaluace se zaměřením na průběh a přínosy Implementace MAP s cílem získat doporučení pro tvorbu následujícího AP
 - o Evaluace AP na školní rok 2018/2019
 - o Evaluace AP na školní rok 2019/2020
 - o Evaluace Implementace MAP
- 3x sebehodnotící zpráva se zaměřením na procesní a věcnou stránku projektu s cílem zhodnotit realizaci projektu a dosahování stanovených cílů, včetně navržení případných opatření ke zlepšení
 - o 1. Průběžná sebehodnotící zpráva
 - o 2. Průběžná sebehodnotící zpráva
 - o Závěrečná sebehodnotící zpráva

Harmonogram evaluací je vypracovaný v souladu s Metodikou pro vnitřní evaluaci projektů PO3 OP VVV a s projektovou žádostí Místního akčního plánu vzdělávání II pro ORP Holešov.

2018					
červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
					Seznam a harmonogram evaluací

2019					
leden	únor	březen	duben	květen	červen
					Evaluace AP na školní rok 2018/2019
červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		1. Průběžná sebehodnotící zpráva			

2020					
leden	únor	březen	duben	květen	červen
					Evaluace AP na školní rok 2019/2020
červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
		2. Průběžná sebehodnotící zpráva			



2021					
leden	únor	březen	duben	květen	červen
					Evaluace Implementace MAP
červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	Závěrečná sebehodnotící zpráva				

Sběr podkladů pro tvorbu evaluací bude probíhat po celou dobu realizace projektu.