



Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009159

Zápis z jednání pracovní skupiny „Rozvoj čtenářské gramotnosti“

9. jednání

Datum a čas: pondělí 14. září 2020 v 13:00 hodin
Místo: v prostorách 1. Základní školy Holešov, Smetanovy sady 630

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení
2. Aktualizace Akčního plánu aktivit spolupráce škol na školní rok 2020/2021
3. Různé
4. Závěr

1. Zahájení

Hlavní manažerka projektu Markéta Poláchová přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání pracovní skupiny (PS) „Rozvoj čtenářské gramotnosti“.

2. Aktualizace Akčního plánu aktivit spolupráce škol na školní rok 2020/2021

Členové PS byli seznámeni s výstupy evaluace Akčního plánu (AP) aktivit spolupráce škol na školní rok 2019/2020, kdy z důvodu opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 byl akční plán naplněn pouze z 41 %, a s doporučením Řídícího výboru MAP z 8/2020 přepracovat AP aktivit spolupráce škol na školní rok 2020/2021 přijatý 1/2020 tak, aby byly do něj byly doplněny aktivity spolupráce škol z AP na školní rok 2019/2020, které se nepodařilo v daný školní rok zrealizovat a jsou navázány na indikátory projektu MAP II.

V případě aktivit spolupráce škol zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti a pregramotnosti nebylo ve školním roce 2019/2020 zrealizováno 5 aktivit z 7 (6 akcí z 8). Pracovní skupina „Rozvoj čtenářské gramotnosti“ se dohodla, že nezrealizované aktivity z AP na školní rok 2019/2020 budou převedeny do akčního plánu na stávající školní rok a zároveň ze stávajícího AP na školní rok 2020/2021 bude vypuštěna akce 2.4 Bublifuk.

V upraveném AP na školní rok 2020/2021 z důvodu opatření přijatých v souvislosti se zamezením šíření koronaviru COVID-19 a možnosti jejich zpřísnění byl u aktivit snížen minimální počet zapojených subjektů a termíny akcí budou průběžně upřesňovány na základě zájmu a možností zapojených škol. Aktivity budou realizovány tak, aby se

minimalizovala možnost přenosu koronaviru COVID-19. U některých aktivit byl upraven rozpočet.

Na jednání pracovní skupiny byl přítomen zástupce garanta okruhu aktivit implementace pro čtenářskou gramotnost, který bude akce připravovat se členy PS a ve spolupráci s koordinátorem IMAP.

PS řeší také aktivity pro oblast jazykové gramotnosti. Sdílená rodilá mluvčí AJ bude ve své práci pokračovat na všech 4 úplných školách a v SVČ TYMY minimálně do 8/2021.

Navržené aktivity v AP na školní rok 2020/2021 budou schvalovány PS. Financování z hlediska přiměřenosti finančních nákladů a vhodnosti zdroje financování a PS Rovné příležitosti z hlediska nastavení rovných příležitostí.

Výstup z jednání PS „Rozvoj čtenářské gramotnosti“ (AP aktivit spolupráce škol na školní rok 2020/2021 – v2) je zpracován společně s výstupy dalších pracovních skupin a je společnou přílohou zápisu.

3. Různé

Koordinátor MAP shrnul činnosti plánované v rámci MAP ve spolupráci s pracovními skupinami do konce projektu, který je plánovaný na 31. 8. 2021.

Členům PS byly představeny základní informace k připravované výzvě na navazující projekty „MAP III“ a k Malé digitální univerzitě (možná aktivita na podporu infromatického myšlení v rámci MAP II).

Byly předány informace o plánovaných seminářích pro rodiče

- 5. 10. 2020 – školitel V. Facová,
- 11. 11. 2020 – školitel J. Svoboda,
- 22. 2. 2020 – školitel V. Facová.

Michaela Zmeškalová z MAS – Partnerství Moštěnka, člen PS Financování, v rámci animace škol nabízí pomoc s „Šablonami III“ – s přípravou a administrací projektové žádosti.

4. Závěr

M. Poláchová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS.

V Holešově 14. 9. 2020
Zapsala: M. Tesařová

Markéta Poláchová Kropáčková
hlavní manažer projektu