



Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Holešov
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009159

Zápis ze společného jednání pracovních skupin

„Rozvoj čtenářské gramotnosti“ „Rozvoj matematické gramotnosti“ „Financování“ „Rovné příležitosti“

10. jednání

Datum a čas: čtvrtek 4. března 2021 v 14:00 hodin
Místo: prostřednictvím Zoom meeting (on line)

Přítomni: dle printscreenu obrazovky

Program:

1. Zahájení
2. Příprava 2. sběru Popisu potřeb škol
3. Realizace aktivit v rámci Akčního plánu aktivit na školní rok 2020/2021
4. Různé
5. Závěr

1. Zahájení

Koordinátorka MAP Marie Tesařová přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání pracovních skupin.

2. Popis potřeb škol

Na PS byly představeny dva dotazníky pro 2. sběr Popisu potřeb škol, jeden pro mateřské školy a druhý pro základní školy. Dotazník byl oproti verzi pro 1. sběr mírně upraven. Byl domluven termín odevzdání dotazníků: 26. března 2021. Přítomní byli vyzváni, aby do dotazníku také uváděly své potřeby v oblasti DVVP a školních pomůcek, v rámci MAP II je v souvislosti s připravovanými semináři/webináři plánován také nákup těchto pomůcek na základě potřeb škol.

3. Realizace aktivit v rámci Akčního plánu (AP) aktivit spolupráce na školní rok 2020/2021

Členové pracovních skupin byli seznámeni se stavem současného plnění aktivit spolupráce z AP na školní rok 2020/2021. Vzhledem k situaci s covid-19 se nedaří v termínech plnit aktivity zařazené do AP, AP je třeba upravit tak, aby mohl zrealizován i v případě, že se všichni žáci do tříd do konce školního roku 2020/2021 nevrátí. Část aktivit i pro žáky bude

online, část bude možno překlomit na pedagogy, byl podpořen návrh prodloužit realizaci projektu o 2 měsíce do 10/2021 s tím, že část aktivit snad již bude možné realizovat bez omezení v začátku následujícího školního roku.

Navrhované změny:

- Dlouhodobý vzdělávací program pro pedagogy – 2.1 – zájem o školení zaměřené na informatické myšlení – ověřit platnost nabídky MTU
- Akce s knihovnou (2.3, 2.7) – 1 akce z aktivity 2.3 bude dokončena a další přesunuta na konec projektu, 1 akce z aktivity 2.7 bude ozkoušena v online prostředí, v případě, že se osvědčí, mohou se i další uskutečnit online
- Exkurze pro nadané žáky – 2.10 – návrh akci přeložit na podzim 2021 jako odměnu pro nejlepší třídní kolektivy ve vzdálené výuce
- Metodické setkání matematiků – 2.11 – návrh obohatit o zkušenosti se vzdálenou výukou matematiky (případně se zkušeným lektorem)
- Týmové hry – 2.15 – 2 venkovní akce s odměnami pro účastníky, instrukce pro uspořádání akce zajistí garanti aktivit a do konce 4/2021 zašlou na ostatní zapojené školy
- Planetárium – 2.19 – garant aktivity do 3/2021 zjistí možnost/podmínky realizace aktivity
- Zahrada – 2.22 – bude-li příznivá situace, garanti aktivity rozešlou v dubnu 2021 nabídku školám, škola si program vybere podle svých preferencí
- Den země – 2.23 – aktivita může být i vícedenní
- Školení pro pedagogy v oblasti společného vzdělávání – 2.27 – zájem o školení zaměřené na formativní hodnocení (např. lektor Miloslav Hubatka)
- Aktivity 2.17 a 2.26 nebudou realizovány

V průběhu plnění AP může docházet na základě aktuální situace k dalším změnám.

4. Různé

Aktualizace SR MAP – sběr investičních záměrů pro aktualizaci SR MAP byl ukončen, změny však budou možné ještě v rámci připomínkování dokumentu.

Akce MAP – připravujeme 2 webináře pro rodiče, webinář pro pedagogy lektora Roberta Čapka. Je možné podávat realizačnímu týmu návrhy na další zajímavá školení.

MAP III – realizační tým připravuje projektovou žádost, povinná témata MAP budou rozšířena o podporu rozvíjení informatického myšlení.

Střední článek vzdělávání (SČ) – členové pracovních skupin byli seznámeni se základními informacemi k SČ, jak zazněly v 1/2021 na Veletrhu Úspěch pro každého žáka pro MAPy 2021.

5. Závěr

M. Tesařová poděkovala přítomným za účast a ukončila jednání PS.

Další jednání PS je plánováno 4-5/2021.

V Holešově 4. 3. 2021

Zapsala: M. Tesařová

Markéta Poláchová Kropáčková
hlavní manažer projektu